

ANEXO N° 1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

| FASE | ACTIVIDAD | FECHA |
|-------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. PREPARACIÓN | | |
| | Aprobación del cronograma del Presupuesto Participativo | 07 de marzo 2024 |
| | Convocatoria pública a la sociedad civil al proceso del Presupuesto Participativo | 08 de marzo 2024 |
| | Instalación del Equipo Técnico | 08 de marzo 2024 |
| | Inscripción y Acreditación de Agentes Participantes | 11 hasta el 15 de marzo 2024 |
| | Publicación de registro de Agentes Participantes Acreditados | 15 de marzo 2024 |
| 2. CONCERTACIÓN | | |
| | Taller de Capacitación de Agentes Participantes y Rendición de cuentas, matriz de criterios la priorización e identificación de problemas y proyectos para evaluación. | 18 al 22 de marzo 2024 |
| | I. Taller El Pueblo Tradicional, El Alto, La Pampa, El Pasto y la Campiña (todas sus zonas) y pueblos aledaños (AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD) | 18 de marzo 2024 6:00 pm |
| | II. Taller la Mansión, Montoneros y pueblos aledaños (LOCAL SOCIAL DE LA MANSIÓN I) | 19 de marzo 2024 6:00 pm |
| | III. Taller Horacio Zeballos Gámez y pueblos aledaños (AUDITORIO I.E. GRAN MAESTRO) | 20 de marzo 2024 6:00 pm |
| | IV. Taller 4 de octubre 3 de octubre y pueblos aledaños (LOCAL SOCIAL 4 DE OCTUBRE) | 21 de marzo 2024 6:00 pm |
| | V. Taller San Martín, Ciudad mi Trabajo, Bellapampa, Lara Tradicional, Lara Residencial, Salaverry, Cristales, Sor Ana y Pueblos aledaños (LOCAL SOCIAL CIUDAD MI TRABAJO) | 22 de marzo 2024 6:00 pm |
| | Evaluación Técnica de proyectos priorizados (Equipo Técnico) | 25, 26 y 27 de marzo de 2024 |
| | Taller de priorización de proyectos y formalización de Acuerdos. Elección de Comité de Vigilancia | 06 de abril de 2024 07 9:00 am |
| 3. FORMALIZACIÓN | | |
| | Formalización en el PIA de los acuerdos y compromisos | 29 de junio de 2024 |